

■北谷町コミュニティバス実証運行支援業務スケジュール（案）

	平成29年								平成30年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コミュニティバス実験スケジュール	準備 → 実験期間(H29. 6.19~) →										
(1) 運行開始式典企画・準備・開催支援	6/15										
(2) コミュニティバス意識調査											
ア 町民アンケート調査											
イ 観光客アンケート調査											
①街頭アンケート調査											
②宿泊施設アンケート調査											
③老人クラブヒアリング調査											
(3) コミュニティバスの利用状況等の検証・分析											
ア 利用状況の整理											
イ バス利用者へのアンケート調査の実施											
ウ 評価・検証											
(4) 地域公共交通会議及び庁内検討委員会の開催支援											
①地域公共交通会議の開催支援	① 6/2 ② ③										
②庁内検討委員会の開催支援	① ②										

【地域公共交通会議の主な議題（案）】

第1回交通会議（6/2）

- コミュニティバス実証運行計画（報告）  
※ルート・ダイヤ、パンフレットなど
- 今年度業務スケジュール
- 運行開始式典概要

第2回交通会議

- コミュニティバス意識調査結果
- コミュニティバスの利用状況等の検証・分析  
※利用状況、アンケート調査など

第3回交通会議

- コミュニティバスの評価・検証
- 次年度以降の取組みについて（利用促進策など）