
返 還

環境調査・埋設物撤
去 ・ 移 設

給 付 金 等

土 地 の 引 き 渡 し

施 行 主体 の 決定

事業計画決定手
続 き ・ 認 可

測 量 ・ 工 事 設 計

不 発 弾 探 査

埋蔵文化財調査

換地設計・仮換地

工 事

使 用 収 益 開 始

清 算

   桑　江　伊　平　土　地　区　画 　整　理　事　業　行　程　表
令和2年12月現在

項         目
平成
12年度

平成
13年度

平成
14年度

平成
15年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度
(平成31年度)

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

H12.4-13.3 H13.4-14.3 H14.4-15.3 H15.4-16.3 H16.4-17.3 H17.4-18.3 H18.4-19.3 H19.4-20.3 H20.4-21.3 R2.4-3.3H21.4-22.3 H22.4-23.3 H23.4-24.3 H24.4-25.3 H25.4-26.3 H26.4-27.3 R3.4-4.3 R4.4-5.3

軍
用
地
返
還
関
連

都 市 計 画 決 定 関 連

土

地

区

画

整

理

事

業

関

連

H27.4-28.3 H28.4-29.3 H29.4-30.3 H30.4-31.3 H31.4-R2.3

返還(H15.3.31)

引き渡し(H16.9.30）

都市計画決定（用途地域）(H22.9.28)

認可(H16.3.11)

変更1（事業・道路）(H17.10.3)

暫定換地

第1期

H23.9.30

第2期

H25.3.31

特別管理費等補償金(Ｈ16.9.30）

給付金（H18.3.31）（軍転特措法）

特定跡地給付金（H19.9.30）（沖振法）

変更1（H20.4.2）国道拡幅計画等による

仮換地指定(H21.5.31)

当初(事業・道路)(H14.3.13)

変更2（事業・道路）(H20.3.3)

換地
処分

変更2（H25.3）工事の遅れ

油臭土壌の処理を含めた処理の遅れ

変更3（H28.8）工事の遅れ

換地
計画

第3期

H30.1.28

第4期

（その1）

R1.5.1

第4期
（その2）
R2.5.1

変更4 変更5

第4期
（その3）
R3.5.1


